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März 2006 - Dezember 2006

- Länge Halle: 105 m

- Höhe Halle: 7 m

- Länge Ausziehgleis: 172 m

- Länge Abwasser-

behandlungsanlage: 80 m

Bauüberwachung

Baukosten

Ansicht Ausziehgleis

Schlepproboter

In der neuen Außenreinigungsanlage für 

Reisezugwagen in Freiburg werden Wag-

gons der von DB Regio bedienten Zug-

verbindungen Offenburg - Freiburg - Ba-

sel und der Schwarzwaldbahn gereinigt.

Das Gesamtbauwerk besteht aus einer 

Gleisanbindung zum vorhandenen Ran-

giergleis im Werk Freiburg, der Reini-

gungshalle, der Abwasserbehand- 

lungsanlage, des Ausziehgleises und 

der zugehörigen Straßenbau- und Ka-

nalbauanlagen.

Die Anlage läuft im Endbetrieb vollauto-

matisch; die Steuerung der Waschbür-

sten, Schlepproboter und Abwasserbe-

handlung läuft über einen Zentralrech-

ner. Es erfolgt eine durchgängige Kon-

trolle der an das öffentliche Netz abgege-

benen Wasserqualitäten.

Im Januar 2006 erfolgte das Angebot zur 

Durchführung der Bauüberwachung von 

Krebs und Kiefer Freiburg an die DB Re-

gio AG. Die Auftragserteilung erfolgte im 

Februar 2006.

Der Baubeginn war im März 2006 und be-

gann mit dem Rückbau vorhandener 

Gleisanlagen und dem Kanalbau. Es 

folgten die Gewerke Hochbau, sowie die 

Ausbaugewerke Elektro, HLS, Schlepp-

technik und Waschtechnik. Zum späte-

ren Zeitpunkt kamen der Gleisbau sowie 

Straßenbau, Wasserversorgung und Au-

ßenanlagen hinzu.

Die Überwachung der Technikgewerke 

erfolgte durch ein Fachbüro, welches im 

Auftrag von Krebs und Kiefer Freiburg tä-

tig war.

In der kurzen Bauzeit von 10 Monaten 

(Fixtermin Fahrplanumstellung Dezem-

ber 2006) bestand eine der Hauptaufga-

ben darin die verschiedenartigen Gewer-

ke auf zudem sehr engem Raum rei-

bungslos nebeneinander arbeiten zu las-

sen. Die Vergabe der Leistungen an un-

terschiedliche Firmen und nicht an einen 

Generalunternehmer erschwerten die Si-

tuation zusätzlich.

Die Anlage konnte termingerecht und 

vom EBA abgenommen realisiert wer-

den.
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Neubau einer Außenreinigungsanlage
für DB-Reisezüge, Freiburg
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